





Voortgang bestuursopdrachten

Bestuursopdrachten

Bestuursopdrachten

Maatregelen

Bestuursopdracht Klimaatvisie

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Wij vragen uw instemming om akkoord te gaan met de uitvoering van diverse maatregelen (m.n. processen) die nodig zijn om eind 2020 te komen tot een Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.

Beoogd resultaat

Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Tijd (toelichting)

NVT.

Kwaliteit (toelichting)

Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is op 18-10-2022 door het college conform besloten en is opiniërend behandeld in de commissie grondgebied op 10 november 2022. De opinie heeft niet geleid tot wijzigingen in het uitvoeringsprogramma.

Bestuursopdracht Buitengebied Rijssen-Holten

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp bestuursopdracht

Omgevingsvisie Buitengebied Rijssen-Holten

Opdracht

Een afgewogen en integrale visie op het buitengebied als onderdeel van de gemeentebrede omgevingsvisie.

Beoogd resultaat

In 2022 ligt er een breed gedragen visie op het buitengebied, als deelgebied binnen de gemeentebrede omgevingsvisie.

Tijd (toelichting)

in verband met ontbreken kaders bij het Rijk inzake RES, PPLG en Stikstof is in overleg met het college de planning aangepast. Vaststellen Omgevingsvisie buitengebied is nu voorzien in december 2023.

Kwaliteit (toelichting)

Bestuursopdracht is in overleg met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever aangepast en van een nieuwe planning voorzien, In het najaar komen we met een raadsvoorstel.

Bestuursopdracht evaluatie en onderzoek knelpunten hoofdroutes LTVV Rijssen en evaluatie VSP

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Het evalueren van de LTVV en het VSP

Beoogd resultaat

Een evaluatie waarbij ingegaan wordt op de volgende twee hoofdvragen:

1. In hoeverre hebben de genomen maatregelen bijgedragen aan de in het LTVV en VSP genoemde doelstellingen?

2. Welke bestaande knelpunten ten aanzien van verkeersstromen, verkeersintensiteiten en verkeersveiligheid zijn er te onderscheiden?

Tijd (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie van de LTVV en VSP vindt plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2023. Naar verwachting kan het eindrapport aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 informierend aan de raad aangeboden worden.

Bestuursopdracht Herontwikkeling Haartzijde

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Een stedenbouwkundige visie met 2 scenario's op ruimte, beeldkwaliteit, verkeersafwikkeling, parkeren en andere ruimtelijk relevante aspecten.

Beoogd resultaat

Een duurzame en toekomstbestendige visie voor het plangebied aan de Haartzijde in Rijssen en de nieuwbouw van de school, het gymlokaal en de openbare ruimte.

Tijd (toelichting)

De raad heeft begin juni 2022 een informatieavond gehad over de stedenbouwkundige visie. Op deze avond heeft de raad kennis kunnen nemen van de integraal opgestelde visie. Vervolgens is de visie bij de raadsvergadering van 26 januari 2023 vastgesteld.

Kwaliteit (toelichting)

De raad heeft begin juni 2022 een informatieavond gehad over de stedenbouwkundige visie. Op deze avond heeft de raad kennis kunnen nemen van de integraal opgestelde visie. Vervolgens is de visie voor besluitvorming aangeboden aan de raadsvergadering van donderdag 26 januari 2023. Daarmee is de bestuursopdracht afgerond.

Bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet is echter veel meer dan een juridische exercitie. De wet gaat over een andere manier van werken, kennis opdoen en delen. Met name de gemeentelijke dienstverlening in brede zin speelt hierin een belangrijke rol. Doelen van de wet zijn een veilige en gezonde leefomgeving bewerkstelligen en deze behouden, beheren en ontwikkelen op duurzame, doelmatige wijze. Verder beoogt de rijksoverheid het complex aan wet- en regelgeving te stroomlijnen en de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht te vergroten. Dit moet leiden tot een snellere en doelmatiger besluitvorming. Dit is een complexe veranderopgave.

De voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente is in 2016 gestart en is in 2017 vastgelegd in het programmaplan Omgevingswet, waarbij het samen, anders, doen centraal staat. Binnen dit programmaplan zijn de volgende vier doelen voor de implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente geformuleerd:

- loslaten op basis van de 'ja mits' benadering
- een integrale benadering van de leefomgeving

- bestuurlijke afwegingsruimte in balans met voorspelbare besluitvorming
- versnelde besluitvorming in balans met kwaliteit van besluitvorming

Beoogd resultaat

De implementatie van de Omgevingswet binnen Rijssen-Holten.

Tijd (toelichting)

De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeenteraad wordt, via het agendapunt invoering Omgevingswet, doorlopend geïnformeerd over de voortgang Omgevingswet. Door de raad te nemen besluiten die samenhangen met de invoering Omgevingswet worden, zoveel als mogelijk, in samenhang voorbereid.

Bestuursopdracht Omgevingsvisie Rijssen-Holten gebied bedrijventerreinen

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Een integrale visie (op basis van de Omgevingswet) die ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad en als basis dient voor verdere ruimtelijke initiatieven en procedures. De visie over de bedrijventerreinen valt onder de toekomstige Omgevingsvisie Rijssen -Holten. Prioriteit ligt bij de toedeling van functies aan gebieden op de bedrijventerreinen.

Tijd (toelichting)

Het concept beleid ligt nu voor bij de werkgevers BdT, HIG en KWR. Afhankelijk van de uitkomst van de consultatie en de verwerking door het adviesbureau, ligt het ontwerp beleid in september ter opinie voor bij de commissie Grondgebied.

Kwaliteit (toelichting)

Het ontwerpbeleid wordt ter opinie aangeboden aan de commissie Grondgebied. De planning is het ontwerpbeleid in de september raadscommissie GG. De planning is afhankelijk van de snelheid en de kwaliteit van aanleveren door een extern adviesbureau. Daarnaast is een collegebesluit nodig, voorafgegaan door consultatie van de ondernemers van de werkgroep bedrijventerreinen. Dit kan invloed hebben op de planning.

Bestuursopdracht Vletgaarsmaten 2 face c

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Binnen een zo kort mogelijk termijn de bestemming van de percelen binnen Vletgaarsmaten 2C naar een onherroepelijke bedrijvenbestemming wijzigen.

Beoogd resultaat

Een vastgesteld Bestemmingplan Chw. dat voorziet in gebruik als bedrijventerrein.

Tijd (toelichting)

Vletgaarsmaten 2C

Op 8 mei 2023 is een inloopavond georganiseerd voor omwonenden waar het concept ontwerp bestemmingsplan Vletgaarsmaten 2C behandeld is. Op basis van de reacties en feedback vergaard op deze inloopavond zal de laatste finetuning aan het bestemmingsplan plaatsvinden. Hierna zal het plan ter inzage gelegd worden. We verwachten dat er medio 2023 een vastgesteld definitief bestemmingsplan zal zijn.

Kwaliteit (toelichting)

Het concept ontwerp bestemmingsplan Vletgaarsmaten 2C is zo goed als gereed. De laatste aanpassingen zijn verricht en zien onder andere op de toevoeging van natuurinclusieve- en duurzaamheidsmaatregelen binnen het plangebied. Deze maatregelen zijn besproken en voorgelegd aan een groep toekomstige gegadigden. Deze gegadigden hebben zich zelf aan kunnen melden voor de participatiesessies. Het laatste onderdeel dat nog niet gereed is, is de nieuwe AERIUS berekening. Er wordt gewerkt aan een herberekening op basis van de nieuwe AERIUS Rekentool. Deze herberekening wordt spoedig ontvangen van het onderzoeksbureau. Na de inloopavond en de ontvangen herberekening kan het plan ter inzage gelegd worden.

Bestuursopdracht Zwembad

Omschrijving (toelichting)

In november 2021 is formeel gestart met de bouw van het nieuwe binnenbad en de renovatie van het buitenbad De Koerbelt. Op het moment van schrijven is de bouw en renovatie nagenoeg gereed. Na opening van het nieuwe zwembad worden de voorbereidingen getroffen voor de sloop van het oude binnenbad, waarna de definitieve terreininrichting plaats kan vinden.

Tijd (toelichting)

Het nieuwe binnenbad en gerenoveerde buitenbad wordt op 5 mei 2023 opgeleverd, waarna de baden geïnspecteerd worden en eventuele opleverpunten in beeld worden gebracht.

Op 1 juni vindt de opening van het nieuwe binnenbad plaats en in de week van 5 juni wordt een openingsweek georganiseerd. Het buitenbad wordt vanaf 1 juli geopend.

Na opening van het nieuwe zwembad, kunnen de voorbereidingen getroffen worden om het oude zwembad te slopen. De sloop zal naar verwachting dit najaar plaatsvinden, waarna de ligweide, het groen en de parkeerplaats definitief gereed gemaakt kunnen worden. Die planning is nog niet definitief, maar we verwachten het terrein rond de zomer van 2024 helemaal gereed te hebben.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeenteraad wordt uitgenodigd voor de opening op 1 juni.

Bestuursopdracht Afvalcampagne restafval (BAAS)

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

De opdracht betreft een bewustwordingscampagne over afvalscheiding met de focus op restafval. Aanleiding is de vaststelling van de landelijke doelstelling over de hoeveelheid restafval per inwoner. Dit moet teruggebracht worden naar 100 kg .

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van de campagne is dat inwoners meer kennis vergaren over scheiding van restafval en waarom dit van belang is. Op deze manier draagt de campagne bij aan de doelstelling dat de hoeveelheid afval per inwoner in 2022 teruggebracht moet worden naar de 100 kg.

Tijd (toelichting)

De communicatiecampagne is afgerond.

Kwaliteit (toelichting)

Het was een succesvolle campagne waarbij heel veel inwoners zijn bereikt. Het heeft echter onvoldoende verandering in gedrag opgeleverd omdat het streefdoel van 100 KG niet is gehaald en is blijven steken op 120 KG. Hiermee is deze bestuursopdracht afgerond.

Bestuursopdracht Visie op onderwijshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Op 25 oktober 2022 heeft het college conform plus kennis genomen van en ingestemd met:

- a. het document "update" IHP 2020-2035,
- b. het voorbereiden van een visiedocument onderwijshuisvesting Rijssen-Holten,
- c. het voorbereiden van een nieuw IHP 2024-2039.

Een visiedocument onderwijshuisvesting voorbereiden en laten vaststellen door de gemeenteraad.

Beoogd resultaat

Een gedragen visiedocument dat samen met de (door de gemeenteraad van Rijssen-Holten) vastgestelde onderwijsverordening 2021 de basis vormt voor het nieuw op te stellen IHP 2024-2039.

Tijd (toelichting)

Opdracht

Een visiedocument onderwijshuisvesting voorbereiden en laten vaststellen door de gemeenteraad.

Beoogd resultaat

Een gedragen visiedocument dat samen met de (door de gemeenteraad van Rijssen-Holten) vastgestelde onderwijsverordening 2021 de basis vormt voor het nieuw op te stellen IHP 2024-2039.

Kwaliteit (toelichting)

Visie is vastgesteld in de collegevergadering van 23 mei 2023. Gaat voor een opinie naar de commissie MDV.

Bestuursopdracht Wijk van de Toekomst

Omschrijving (toelichting)

Opdracht

Opstellen Wijkuitvoeringsprogramma (WUP) voor de pilot "Wijk van de Toekomst" (deel van Plan Zuid en deel van De Welle), volgens het opgestelde plan van aanpak. Daarnaast zal een evaluatie plaatsvinden van de aanpak en de geleerde lessen die kunnen worden toegepast bij de aanpak van andere wijken.

Beoogd resultaat

Integraal samen met alle betrokken stakeholders en bewoners opgesteld WUP, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Korte beschrijving van de organisatiestructuur waar tijdens het proces van het opstellen van het WUP mee is gewerkt, inclusief evaluatie van de organisatiestructuur, het proces en van de gestelde leerdoelen met advies voor aanpak andere wijken. Evaluatie van het nog op te stellen participatie- en communicatieplan met advies voor participatie en communicatie bij aanpak in andere wijken.
2. Nadere analyse van de wijk op fysiek en sociaal terrein. Met advies voor analyse voor aanpak andere wijken.
3. Programma van wensen en ambities van stakeholders en bewoners en de in gezamenlijkheid opgestelde oplossingsrichtingen. Daarnaast een beschrijving hoe een en ander in de praktijk is vormgegeven en welke wensen



en ambities ook kunnen worden meegenomen bij de aanpak van andere wijken.

4. Routekaarten (uitvoeringsprogramma) van de gekozen oplossingsrichtingen, projecten en activiteiten.

Tijd (toelichting)

Voor de zomervakantie 2023 wordt het Wijkuitvoeringsprogramma (WUP) met de 3 routekaarten afgerond

Kwaliteit (toelichting)

De stappen 1 en 2 zijn afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan de stappen 3 en 4. De inhoudsopgave is van het WUP gereed en nu wordt de inhoud uitgewerkt. Daarnaast zijn we bezig met het vormgeven van de routekaarten.